

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Департаменту освіти і науки
Сумської обласної державної адміністрації


_____ В.П.Грובה
« 31 » вересня 2017 р.



ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Харківського регіонального центру
оцінювання якості освіти


_____ О.Л.Сидоренко
« 31 » вересня 2017 р.



План спільних дій

Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти та
Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації
щодо підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року та
моніторингу якості освіти у Сумській області

План укладено на підставі нормативно-правових актів та не передбачає фінансових зобов'язань і реалізується на основі принципу взаємного співробітництва

№ з/п	Заходи	Строк виконання	Відповідальний	
1	2	3	4	
Інформаційно-роз'яснювальна робота				
1.	<p>Роз'яснювальна робота серед випускників навчальних закладів системи загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти, їх батьків та громадськості щодо порядку та особливостей проведення зовнішнього незалежного оцінювання, зарахування його результатів як державної підсумкової атестації за курс повної загальної освіти:</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведення уроків інформатики з метою ознайомлення з Інтернет ресурсами ЗНО та надання он-лайн консультацій; - надання до навчальних закладів презентацій для батьківських зборів, інформаційних куточків, роздаткового матеріалу; - проведення громадських зустрічей. 	жовтень 2017 – травень 2018	ХРЦОЯО	Департамент освіти і науки СОДА; Сумській обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; місцеві органи управління освітою; ПТНЗ; ВНЗ
2.	<p>Робота зі ЗМІ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Прес-конференції; - Підготовка прес-релізів, інших матеріалів для ЗМІ 	жовтень 2017 – травень 2018	ХРЦОЯО	Департамент освіти і науки СОДА; СОППО; місцеві органи управління освітою
3.	Розміщення інформації щодо ЗНО на сайтах Департаменту освіти і науки СОДА, ХРЦОЯО, СОППО, місцевих органів управління освітою, навчальних закладів	жовтень 2017 – червень 2018	ХРЦОЯО	Департамент освіти і науки СОДА; СОППО; місцеві органи управління освітою; ПТНЗ; ВНЗ
1	2	3	4	

Організаційна робота				
Інформаційно-методичне забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання				
4.	Оновлення інформації, в довідниках структурних підрозділів з питань освіти і науки обласних, місцевих органів управління освітою, навчальних закладів, що містяться в інформаційно-телекомунікаційній системі Українського центру оцінювання якості освіти.	до 28.12.2017	ХРЦОЯО	Департамент освіти і науки СОДА; СОППО; місцеві органи управління освітою; ПТНЗ; ВНЗ
5.	Наради для відповідальних за ЗНО від місцевих органів управління освітою, ПТНЗ та ВНЗ	жовтень 2017 – травень 2018	ХРЦОЯО	Департамент освіти і науки СОДА; СОППО; місцеві органи управління освітою; ПТНЗ; ВНЗ
Реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання				
6.	Формування мережі пунктів реєстрації	до 22.01.2018	ХРЦОЯО	Департамент освіти і науки СОДА; ВНЗ
7.	Добір та підготовка осіб, відповідальних за формування комплектів реєстраційних документів, осіб, які складатимуть державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання	до 22.01.2018	ХРЦОЯО	Департамент освіти і науки СОДА; СОППО; місцеві органи управління освітою; ПТНЗ; ВНЗ
8.	Підготовка осіб, які залучаються до роботи у пунктах реєстрації	до 05.02.2018	ХРЦОЯО	Департамент освіти і науки СОДА; ВНЗ
9.	Формування та відправлення до ХРЦОЯО комплектів реєстраційних документів осіб, які складатимуть державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання	06.02–19.03.2018		Департамент освіти і науки СОДА; СОППО; місцеві органи управління освітою; ПТНЗ; ВНЗ
10.	Унесення за вимогою учасників зовнішнього оцінювання змін до реєстраційних даних (перереєстрація)	06.02–02.04.2018	ХРЦОЯО	ЗНЗ; ПТНЗ; ВНЗ
1	2	3	4	

11.	Подання до ХРЦОЯО відмов у реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні	03.04-16.04.2018	ХРЦОЯО	ЗНЗ; ПТНЗ; ВНЗ
Формування мережі пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання та пунктів перевірки				
12.	Формування мережі округів проведення зовнішнього незалежного оцінювання	до 01.12.2017	ХРЦОЯО	Департамент освіти і науки СОДА
13.	Паспортизація пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання	до 28.12.2017	ХРЦОЯО	Департамент освіти і науки СОДА; СОІППО; місцеві органи управління освітою; ПТНЗ; ВНЗ
14.	Формування мережі пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання	до 06.04.2018	ХРЦОЯО	Департамент освіти і науки СОДА; місцеві органи управління освітою; ПТНЗ; ВНЗ
15.	Формування мережі пунктів перевірки	до 21.05.2018	ХРЦОЯО	Департамент освіти і науки СОДА; СОІППО; місцеві органи управління освітою; ПТНЗ; ВНЗ
Робота з особами, залученими до зовнішнього незалежного оцінювання				
16.	Підбір персоналу пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання	січень 2018	ХРЦОЯО	Департамент освіти і науки СОДА; СОІППО; місцеві органи управління освітою; ПТНЗ; ВНЗ
1	2	3	4	

17.	Підбір кандидатів для роботи у регіональних експертних групах	до 25.04.2018	ХРЦОЯО	Департамент освіти і науки СОДА; місцеві органи управління освітою; ПТНЗ; ВНЗ
18.	Підготовка (навчання/інструктаж) осіб, які залучаються до роботи в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання	лютий – травень 2018	ХРЦОЯО	Департамент освіти і науки СОДА; СОППО; місцеві органи управління освітою; ПТНЗ; ВНЗ
19.	Реєстрація осіб, які залучаються до роботи в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання	до 16.05. 2018	ХРЦОЯО	Департамент освіти і науки СОДА; СОППО; місцеві органи управління освітою; ПТНЗ; ВНЗ
20.	Організація та проведення установчих нарад для відповідальних за пункти проведення зовнішнього незалежного оцінювання, їх помічників та відповідальних за ЗНО у місцевих органах управління освітою	квітень – травень 2018 (за окремим графіком)	ХРЦОЯО	Департамент освіти і науки СОДА; СОППО; місцеві органи управління освітою; ПТНЗ; ВНЗ
Методична робота				
21.	Організація та проведення апробації тестових завдань	за окремим графіком	ХРЦОЯО	Департамент освіти і науки СОДА; СОППО; місцеві органи управління освітою; ПТНЗ; ВНЗ
22.	Пролонговані дистанційні семінари з предметів, винесених на ЗНО у 2018 році	листопад 2017 – травень 2018	ХРЦОЯО	Департамент освіти і науки СОДА; СОППО; місцеві органи управління освітою; ПТНЗ; ВНЗ
1	2	3		4

Проведення зовнішнього незалежного оцінювання				
23.	Організація взаємодії з управлінням Національної поліції України в Сумській області, його органами та підрозділами; управліннями ДСНС України в Сумській області; Управлінням охорони здоров'я СОДА щодо проведення ЗНО	квітень – травень 2018	ХРЦОЯО	Департамент освіти і науки СОДА; місцеві органи управління освітою
24.	Проведення зовнішнього незалежного оцінювання	травень – липень 2018 (за визначеним графіком)	ХРЦОЯО	Департамент освіти і науки СОДА; СОІППО; місцеві органи управління освітою; ПТНЗ; ВНЗ
Пробне зовнішнє незалежне оцінювання				
25.	Організація підготовки та проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання	за окремим графіком	ХРЦОЯО	Департамент освіти і науки СОДА; СОІППО; місцеві органи управління освітою; ПТНЗ; ВНЗ
Моніторинг якості освіти				
26.	Організація підготовки та проведення загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової освіти «Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів»	за окремим графіком	ХРЦОЯО	Департамент освіти і науки СОДА; СОІППО; місцеві органи управління освітою
27.	Організація підготовки та проведення міжнародного дослідження якості освіти PISA – 2018	за окремим графіком	ХРЦОЯО	Департамент освіти і науки СОДА; СОІППО; місцеві органи управління освітою; ПТНЗ; ВНЗ
Вступне випробування				
28.	Організація та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення незалежного оцінювання зовнішнього	за окремим графіком	ХРЦОЯО	Департамент освіти і науки СОДА; СОІППО; ВНЗ

